

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПЕЧЕРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

От 04.04.2022г.

№ 23-ОД

С.Печеркино

«Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы»

В соответствии с приказом УОиМП № 90 от 21.03.2022г « О введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов в Пышминском городском округе»

Приказываю:


1. Обеспечить реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – обновленный ФГОС) с 2022-2023 учебного года в образовательных организациях Пышминского городского округа, реализующих программы начального общего и основного общего образования в соответствии с графиком (приложение 1)
2. Утвердить дорожную карту по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы (Приложение 1)
3. Назначить муниципальным школьным координатором, ответственным за введение обновленных ФГОС в МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ» Попову О.В. заместителя директора по УВР
4. Заместителю директора МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ» обеспечить:
 - 4.1. контроль реализации мероприятий Плана–графика в сроки, установленные приложением 2 к настоящему приказу;
 - 4.2 координацию взаимодействия с МКУ ПГО «УОиМП» по организационно-методическим вопросам введения обновленных ФГОС;
 - 4.3 методическое и информационное сопровождение процесса введения обновленных ФГОС.
5. Создать рабочую группу по анализу и изменению основных образовательных программ (Приложение 3)
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  И.В. Печеркина



С приказом ознакомлены:

Попова О.В. 

Ракульцева Л.А. 

Печёркина Н.О. 

Штриплинг И.Г. 

Сычева-Парадеева Т.С. 

Дворникова Е.Э. 


Кривцова С.М. 

График введения обновленных ФГОС

| Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 уч.год | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 2023/2024 уч.год | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 2024/2025 уч.год | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Приложение 2.

Дорожная карта мероприятий МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ» по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|--|---|--|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Апрель 2022 года</i> | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | <i>август 2022 года</i> | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классного родительского собрания для родителей будущих первоклассников, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | <i>Май, ежегодно с 2022 года</i> | Протокол родительского собрания, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | <i>Май, ежегодно, 2022–2026 годы</i> | Протокол классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | <i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i> | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации | <i>апрель 2022</i> | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>года</i> | с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | <i>апрель 2022 – июнь 2022 года</i> | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | <i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов</i> | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | <i>апрель 2022</i> | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода</i> | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | <i>В течение всего периода</i> | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | <i>июнь 2022 года</i> | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | <i>До 01.09.2022</i> | Устав образовательной организации |

| | | | |
|----|--|-------------------------------|--|
| | (при необходимости) | | |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Апрель- июнь 2022 года</i> | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | <i>До 01.09.2022</i> | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | <i>До 01.07..2022</i> | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | <i>До 01.07.2022</i> | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | <i>До 01.09.2022</i> | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | <i>До 30 мая 2022 года</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–7-х | <i>До 30 мая 2023 года</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|---|
| | классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | | План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | <i>До 30 мая 2024 года</i> | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2022 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 и 5-7 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2023 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4- и 5-9 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | <i>До 31 августа 2024 года</i> | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | <i>Ежегодно</i> | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | <i>До 1 сентября 2022 года</i> | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в | <i>До 1 сентября</i> | Положение о формах, периодичности, |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| | <p>«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p> | <p>2022 года</p> | <p>порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p> |
|--|---|------------------|--|

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

| | | | |
|----|--|---|---|
| 35 | <p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> | <p>До 1 сентября 2022 года</p> | <p>План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы</p> |
| 36 | <p>Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом</p> | <p>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы</p> | <p>Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО</p> |
| 37 | <p>Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО</p> | <p>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</p> | <p>План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по УВР</p> |
| 38 | <p>Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> | <p>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</p> | <p>Аналитическая справка зам.директора по УВР</p> |
| 39 | <p>Формирование пакета методических материалов по</p> | <p>В течение всего периода с 2022 по</p> | <p>Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | <i>2027 годы</i> | новому ФГОС НОО |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | <i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i> | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 41 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | <i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы</i> | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | <i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2025 годы</i> | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым | | | |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Апрель 2022 года</i> | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | <i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | <i>До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 гг</i> | Комплектование |
| 47 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 48 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 49 | Изучение и формирование | <i>Ежеквартально в</i> | Сайт образовательной организации, |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | <i>течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i> | страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 50 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | <i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i> | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение | | | |
| 51 | Формирование МТБ | <i>весь период</i> | Директор |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение | | | |
| 51 | Финансирование МТБ | <i>весь период</i> | гл. бухгалтер |

Приложение 3

Состав рабочей группы по анализу и изменению основных образовательных программ

1. Попова О.В., заместитель директора по УВР
2. Ракульцева Л.А., заместитель директора по ВР
3. Печёркина Н.О., учитель начальных классов
4. Сычева-Парадеева Т.С., учитель русского языка и литературы
5. Дворникова Е.Э., руководитель ШМО естественно-математических наук
6. Кривцова С.М., руководитель ШМО гуманитарных дисциплин
7. Штриплинг И.Г., руководитель ШМО начальных классов